Приложение №1

к проекту государственного контракта №________

от «______» ______________202___ 
Техническое задание 
на оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением дополнительных работ по ремонту автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, подъезд к оз. Телецкому на участках км 89+223 - км 89+820, км 89+906 - км 94+650, Республика Алтай.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Заказчик – Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Сибуправтодор»).

Исполнитель – организация, привлекаемая Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ, для осуществления строительного контроля, оказания услуг по техническим испытаниям, измерениям и анализам, по техническому инспектированию, оказания услуг по технической проверке и анализу на Объекте в соответствии с техническим заданием.

Подрядчик и субподрядчик – выполняющие на объекте работы подрядные организации и привлекаемые ими субподрядные организации.

Примечание: список организаций может корректироваться в ходе выполнения СМР

Объект – Выполнение дополнительных работ по ремонту автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией, подъезд к оз. Телецкому на участках км 89+223 - км 89+820, км 89+906 - км 94+650, Республика Алтай.
Для ведения строительного контроля Заказчик привлекает Исполнителя, обладающего квалифицированными специалистами, необходимым техническим оснащением, лабораторией, прошедшей оценку соответствия требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025, испытательным оборудованием и средств измерений, включенных в государственный реестр средств измерений, и имеющего достаточный опыт выполнения работ по строительному контролю. 
Настоящее Техническое Задание (далее - ТЗ) описывает объем услуг по строительному контролю производства работ по Объекту, предоставляемых Исполнителем.
Объем осуществления строительного контроля определяется в прямой зависимости от объема освидетельствованных работ.


Предметом проведения строительного контроля на Объекте является проверка выполнения и приёмка выполненных работ на участке строительства и реконструкции на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также разработанной на ее основе информационной модели реализуемой с использованием технологии информационного моделирования (ТИМ), инженерных изысканий, требованиям проекта планировки и межевания территории, требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», других технических регламентов и действующих нормативно-правовых актов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Строительный контроль на Объекте строительства и реконструкции проводится Исполнителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21 июня 2010 № 468, 
ГОСТ Р 58442-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика», ГОСТ 32731 – 2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля», СП 543. 1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

При осуществлении строительного контроля на Объекте строительства Исполнитель обязан соблюдать требования по безопасности труда. Исполнитель должен быть обеспечен специальной одеждой и обувью (ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.287-2015, ГОСТ Р 12.4.303-2018) с логотипом организации Исполнителя, при работе на искусственных сооружениях – касками. Удостоверение организации, осуществляющий строительный контроль.
Специалисты, ответственные за подписание документов, подтверждающих соответствие параметров объекта реконструкции проектной (рабочей) документации – акты освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных конструкций и пр. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 344/пр от 16.05.2023) должны быть включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
2. Перечень объектов, конструкций, элементов и УСЛУГ, подлежащих строительному контролю 

1.1. Объекты, подлежащие строительному контролю.

1.1.1. Дорожные конструкции.
1.1.2. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

1.2. Дорожные работы, элементы, конструкции, подлежащие строительному контролю. 

1.2.1. Подготовительные работы.

1.2.2. Земляное полотно.

1.2.3. Дорожная одежда.

1.2.4. Обустройство дорог.

1.2.5. Дорожные устройства и обстановка дороги.

3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ РАБОТ

3.1 Обязанности исполнителя:
3.1.1 Для оказания услуг по строительному контролю Исполнитель обязан:
3.1.1.1. Назначить ответственных исполнителей, количество которых определяется исходя из объемов и темпов выполняемых работ и сроков их выполнения, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468.

Персонал Исполнителя должен быть закреплен приказом руководителя за Объектом персонально, с возможностью обязательного замещения таковых, при их вынужденном отсутствии. Ответственные исполнители должны находиться на Объекте при проведении работ и следить за ходом выполнения всех видов работ.
Возложить обязанность по осуществлению строительного контроля на ответственных исполнителей, имеющих высшее профессиональное образование в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений, или по специальности: строительство автомобильных дорог и аэродромов, строительство мостов и тоннелей, промышленно-гражданское строительство, с учетом повышения квалификации.

3.1.1.2 обеспечить присутствие своих представителей на Объекте круглосуточно в случае проведения работ Подрядчиком в вечернее и ночное время;
3.1.1.3 иметь необходимое количество автомобилей для работы в круглосуточном режиме и оперативного реагирования. Автомобили должны быть оборудованы проблесковыми маячками оранжевого цвета, а также логотипом организации Исполнителя.
3.1.1.44 иметь в наличии работоспособные, сертифицированные в соответствии с федеральным законом о техническом регулировании № 184-ФЗ, поверенные средства измерения (нивелир, тахеометр, дорожная рейка, дорожное колесо, рулетки, приборы неразрушающего контроля и т.д.) для оказания всех услуг по строительному контролю. При использовании новых типов средств измерения, средств испытаний и методик их применения, они должны быть аттестованы и поверены.
3.1.1.5 Исполнитель обязан иметь собственную лабораторию, прошедшую оценку соответствия требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025, в соответствии с заявленной областью деятельности. 
Лаборатория должна нести ответственность за беспристрастность своей лабораторной деятельности и не должна допускать коммерческое, финансовое или иное давление, ставящее беспристрастность под угрозу. 

Лаборатория должна располагать персоналом, помещениями, оборудованием, системами и вспомогательными службами, необходимыми для управления лабораторной деятельностью и для ее осуществления.
Лаборатория должна документировать требования к компетентности персонала для каждой функции, влияющей на результаты лабораторной деятельности, в том числе требования к образованию, квалификации, профессиональной подготовке, техническим знаниям, навыкам, опыту.

Лаборатория может быть, как передвижная, так и стационарная, расположенная в непосредственной близости от места выполнения работ на Объекте. На здании лаборатории или модульном вагоне должна быть установлена табличка с логотипом организации Исполнителя.
Площадка для установки (размещения) лаборатории (лабораторного модуля или лабораторного поста) Исполнителя должна быть заранее подготовлена силами Подрядчика, в том числе оборудована всеми необходимыми для работы лаборатории и подведенными к месту непосредственной ее установки коммуникациями (водопровод, водоотведение, электроснабжение), площадке с твердым покрытием, расположенной на территории вахтового посёлка (либо на территории Объекта строительства).
Лабораторные помещения должны быть оборудованы системами отопления, электроснабжения, принудительной вентиляции, противопожарным инвентарем, сигнализацией пожарной опасности.

Все работающие в лаборатории должны быть обеспечены необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами, в том числе корпоративными документами.

3.1.1.6 Вести дневник резидента (инженера-резидента) (форма Д.2), в который заносятся основные сведения о выполнении работ на объекте. Дневник по строительному контролю должен находиться у инженера-резидента на объекте до окончания всех работ, предусмотренных ведомостью объемов работ;

          3.1.1.7 Предоставлять Заказчику результаты испытаний дорожно-строительных материалов не позднее, чем через 24 часа после получения конечных данных (по требованию Заказчика)
3.1.2 При проведении строительного контроля Исполнитель осуществляет:

3.1.2.1 входной контроль полноты и качества рабочей документации, проектов производства работ, технологических карт, схем и регламентов, рассмотрение и согласование документации, составление рекламаций.

Исполнитель является участником взаимодействия и обмена информацией в среде общих данных проекта, реализуемого с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ).

Перечень процессов взаимодействия и обмена информацией с участием Исполнителя при осуществлении строительного контроля:

1. Регистрация на цифровой платформе взаимодействия и обмена информацией

2. Рассмотрение и согласование РД

3. Согласование ППР

4. Согласование рабочего ГПР

5. Согласование рабочего месячно-суточного ГПР

6. Осуществление строительного контроля

7. Проверка и подписание исполнительной документации

В области использования информационного моделирования в ходе реализации Объекта Исполнитель в процессе выполнения строительно-монтажных работ осуществляет мониторинг хода строительства с использованием информационного моделирования. Построенные и принятые конструктивные элементы должны своевременно изменять свой статус в информационной модели дороги.

В целях решения задачи строительного контроля с применением информационного моделирования специалисты организации, осуществляющей строительный контроль, должны обладать следующими компетенциями:

· навыки работы в инженерном ПО для создания моделей;

· знание требований нормативных документов на оформление чертежей;

· возможность управления, навигации и просмотра 3D-модели;

3.1.2.2 входной контроль материалов, готовых конструкций и изделий (результаты входного контроля должны быть документированы и проведен лабораторный и инструментальный контроль), в том числе: проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и конструкций, достоверность операционного контроля работ, выполняемых Подрядчиком, участие в комиссиях по освидетельствованию, проведение выборочных независимых испытаний;
3.1.2.3 контроль и оценка уровня метрологического, геодезического и лабораторного оборудования Подрядчиков и субподрядчиков, включая наличие нормативно-технической документации, полноту и объективность ведения производственно-технической документации
3.1.2.4 контроль соответствия объемов выполняемых строительно-монтажных работ объемам, заложенным в проектной (рабочей) документации, а также в смете контракта (приложение к государственному контракту на строительно-монтажные работы);
3.1.2.5 контроль исполнения Подрядчиком и субподрядчиками утвержденного Заказчиком графика производства подрядных работ;
3.1.2.6 контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектной (рабочей) документации и нормативным документам, контроль качества применяемых материалов, контроль за соблюдением технологических регламентов производства работ, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с проведением испытаний;
3.1.2.7 приемочный контроль работ, подписание актов освидетельствования (промежуточной приемки) ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, а также приложений (исполнительные схемы, ведомости промеров и т.д.) к ним;
3.1.2.8 участие в подготовке материалов для сдачи эксплуатирующим организациям переустроенных инженерных коммуникаций, сетей, зданий, сооружений, возведенных Подрядчиком;
3.1.2.9 выполнение силами собственной лаборатории и не менее 70% всех необходимых лабораторных испытаний. Допускается привлечение испытательной лаборатории организации соисполнения по договору с организацией, не имеющей материально-технических отношений с подрядчиками и поставщиками материалов и конструкций на данном объекте строительства и реконструкции. Объем соисполнения не может превышать 30% всех необходимых лабораторных испытаний. 

При заключении договора соисполнения между лабораториями, Исполнитель должен учесть в договоре требования Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IЕС 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и контролировать исполнение требований нормативной документации.

3.1.2.10 контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации, приемка исполнительной производственно-технической документации и передачи ее Заказчику;
3.1.2.11 проверку полноты и правильности проведения Подрядчиком лабораторного и геодезического контроля на Объекте;

3.1.2.12 геодезический контроль посредством проведения геодезических работ, в том числе инструментального контроля в процессе проведения Подрядчиком работ на Объекте, в объеме достаточном для установления соответствия выполняемых работ проектной (рабочей) документации и нормативным требованиям;

3.1.2.13 проведение лабораторных испытаний в объеме не менее 20 % oт объема образцов (проб), требуемом при входном, операционном и приемочном контроле по каждому виду работ, предусмотренным Государственным контрактом на СМР;

3.1.2.14 осуществлять постоянный 100 % документальный контроль физических объемов, выполняемых (выполненных) работ, на предмет их соответствия нормативно-технической и рабочей документации, и подтверждать их путем визирования акта приемки выполненных работ, предъявляемых Подрядчиком Заказчику, подписи уполномоченного лица службы строительного контроля Исполнителя.

-Осуществлять операционный контроль, в том числе контроль соблюдения правил производства работ при их выполнении. Контроль проводят измерительным и визуальным методами в выборочном объеме, составляющем не менее 20% объема операционного контроля Подрядчика, и регистрационным методом в сплошном объеме;

3.1.2.15 участие во всех технических и организационных совещаниях;

3.1.2.16 контроль соблюдения Подрядчиком надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи Заказчику;
3.1.2.17 контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды в рамках государственного контракта, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком;

3.1.2.18 анализ и контроль соблюдения Подрядчиком требований техники безопасности, пожарной безопасности, требований санитарно-эпидемиологических требований производства работ;
3.1.2.19 предоставление Заказчику оперативной, подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов;
3.1.2.20 предоставление Заказчику еженедельно информации о выполненных работах, соблюдении сроков выполнения работ, нарушениях на Объекте, проводимых проверках и наличии ресурсов задействованных в производстве работ на Объекте;
3.1.2.21 составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах по форме Приложение № 2 к Техническому заданию;
3.1.2.22 контроль качества выполнения работ и контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;
3.1.2.23 участие в комиссионном обследовании по выявлению дефектов в течение гарантийного срока;
3.1.2.24 рассмотрение и предоставление исчерпывающей информации Заказчику (в письменном виде) по запросам сторонних организаций и органов исполнительной (законодательной) власти, касающихся Объекта;
3.1.2.25 безвозмездное предоставление при необходимости своей лаборатории Заказчику для проведения выборочных испытаний. Лаборатория обязана иметь действующее Заключение о состоянии измерений в лаборатории выданное структурами Федерального агентства по техническому регулированию РФ;
3.1.2.26 по письменному или устному запросу Заказчика в максимально короткие сроки обеспечить предоставление информации, справок, отчетности, сведений о состоянии Объекта, выполненных и производимых на нем работах и их организации;
3.1.2.27 проверку и согласование разработанной Подрядчиком организационно-технологической документации; 
3.1.2.28 контроль за выполнением работ субподрядными организациями; 

3.1.2.29 проверку, выдачу рекомендаций Заказчику и согласование корректировок рабочей документации, регламентов, графиков производства работ. Для принятия решения Заказчиком о внесении изменений в рабочую документацию. Исполнитель принимает участие в техническом совете Заказчика, проводит анализ прикладываемых к протоколу технического совещания материалов, содержащих затрагиваемые технические параметры Объекта на предмет их соответствия требованиям действующей нормативно-технической документации
3.1.2.30 проверку и согласование проектов производства работ, технологических карт и регламентов, разрабатываемых Подрядчиком;
3.1.2.31 рассмотрение схем (проектов) организации дорожного движения на период производства работ и схем ограждения мест производства работ и выдача замечаний по их корректировке;
3.1.2.32 контроль соответствия схемы (проекты) организации дорожного движения фактической организации дорожного движения в периоде производства работ на Объекте;
3.1.2.33 участие в работе рабочей и приемочной комиссии;
3.1.2.34 участие в контрольных мероприятиях при проведении проверок контролирующими организациями в течение гарантийного срока;



3.1.2.35 контроль соблюдения Подрядчиком нормативно-технической документации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства (реконструкции);



3.1.2.36 выдачу Подрядчику и субподрядчикам предписаний установленного образца об устранении выявленных нарушений, а также производить записи в соответствующем разделе общего журнала работ, в случае отступлений от требований проектной (рабочей), нормативно-технической документации, технологии и качества выполнения работ, безотлагательно сообщая об этом представителю Заказчика;


           3.1.2.37 контроль исполнения Подрядчиком предписаний и замечаний, выданных Исполнителем, замечаний авторского надзора, замечаний в общем журнале работ (раздел 4,5), предписаний органов государственного надзора, иных контролирующих организаций, а также предписаний (документированных замечаний) Заказчика, и недопущение производства последующих работ без подтверждения факта устранения выявленных нарушений (замечаний) и оформления акта (извещения) об устранении нарушения;
3.1.2.38 участие в контрольных мероприятиях при проведении проверок контролирующими организациями в период выполнения строительно-монтажных работ, а также в течение всего гарантийного срока;


3.1.2.39 контроль выполнения работ по монтажу и наладке сетей энергоснабжения, электро-, газо- и силового оборудования, проведение пусконаладочных работ;

3.1.2.40 в ходе выполнения строительного контроля Заказчик имеет право поручить Исполнителю оказание дополнительных услуг, отвечающих характеру настоящего Задания, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика и других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к договору (контракту).
4. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1 Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю при проведении строительного контроля: 

4.1.1 исполнительные схемы ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований этих отступлений и изменений с Проектной организацией;
4.1.2 технические паспорта, сертификаты качества на поступающие на Объект готовые строительные материалы и конструкции с отметкой их приемки инспектирующей службой;
4.1.3 сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ;
4.1.4 результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией Подрядчика;
4.1.5 акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования (промежуточной приемки) ответственных конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
4.1.6 журналы производства работ (общий и специальные);
4.1.7 журналы технического нивелирования и геодезического контроля;
4.1.8 графики производства работ.

4.2 Отчетность по строительному контролю:
4.2.1 Еженедельно Исполнитель предоставляет информацию о выполненных работах, соблюдении сроков выполнения работ количестве не устраненных нарушений на Объекте и проводимых проверках.

4.2.2 Исполнитель обязан ежемесячно в соответствии с п. 4.3.2 ГОСТ 32731-2014, в течение 10 (десяти) дней месяца, следующего за отчетным, предоставить Заказчику отчет по строительному контролю (далее – отчет) на бумажном носителе и в электронном виде на цифровом носителе в 2-х экземплярах, при этом один экземпляр отчета передается Заказчику, а второй экземпляр остается у Исполнителя.  В целях толкования условий Контракта Стороны установили, что под терминами «текущим месяцем», «отчетным месяцем» в Контракте признается период: с 01 числа отчетного месяца по последнее число текущего календарного месяца.
4.2.3 По окончании работ Подрядной организацией, Исполнитель совместно с месячным отчетом предоставляет итоговый отчет, содержащий итоговую информацию о выполненных на Объекте работах и выявленных нарушениях, а также результаты лабораторных и полевых испытаний, заключение по оценке качества дорожно-строительных и ремонтных работ, фотоотчет. Итоговый отчет предоставляется на бумажных и электронных носителях;
4.2.4 Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим Техническим Заданием.
Приложения к техническому заданию:

1. Приложение № 1. Содержание отчета по осуществлению строительного контроля;

2. Приложение № 2. Макет отчета по осуществлению строительного контроля.

Приложение № 1 

к Техническому заданию

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА:

1 Краткое описание работ, выполненных в отчетный период

1.1 раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ» (по форме Д.1 отчета), в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ).

1.2 ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

2 Мероприятия по контролю качества

2.1 в разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчика в отчетный период:

- отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;

- определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.

- приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний подрядчика;

- в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

3 Соблюдение подрядчиком графика производства работ

3.1 в разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ.

3.2 в случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:

- рассмотреть причины отставания;

- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения объекта строительства, реконструкции;

- предложить возможные способы устранения отставания.

4 Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта:

- в разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения объекта; предложены возможные способы устранения этих проблем;

- должен быть проанализирован результат устранения несоответствий, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).

5 Сведения о проводимых на объекте проверках:

- копии актов проверок, переданных исполнителю заказчиком;

- копии приказов и планов мероприятий по устранению несоответствий, изданных заказчиком;

- сведения об исполнении замечаний (относящихся к строительству объекта) по актам проверок.

6 Сведения об изменениях на объекте:

- перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;

- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе строительства (реконструкции) с копиями обосновывающих материалов;

- сведения об изменениях графиков производства работ, контрактных ведомостей.

7 Происшествия на объекте:

- перечень происшествий на объекте;

В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть представлено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых дорожно-строительных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должна быть декларация о том, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т. д.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Дневники службы строительного контроля (по форме Д.2 отчета).

В дневниках отражается:

- ход работ подрядчиков;

- действия службы строительного контроля (участие в мероприятиях по контролю качества и т. д.).

2 Перечень актов промежуточной приемки работ (по форме Д.3 отчета).

3 Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Д.4 отчета).

4 Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий с приложением копий этих документов (по форме Д.5 отчета).
5 Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков (по форме Д.6 отчета).

6 Ведомость результатов испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных подрядчиками (по форме Д.7 отчета) с приложением копий протоколов.

7 Ведомости объемов выполненных работ.
8 Фотографическая документация (фотоснимки в цвете с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы строительства).

Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по договору (контракту). Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования с заказчиком.

Приложение № 2 

к Техническому заданию

МАКЕТ ОТЧЕТА
Д.1 Объемы работ, выполненные за отчетный период
	N
п/п
	Вид выполненных работ
	Код (шифр) по видам работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Примечание

	
	
	
	
	всего по договору
	за отчетный период
	нарастающим итогом
	остаток
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля ___________________________
Д.2 Дневник инженера
	Дата
	Погода, температура, осадки
	Описание работ подрядчика
	Описание работ инженера
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Инженер _________________________
Д.3 Перечень актов промежуточной приемки работ
	N
п/п
	Наименование документа
	Дата
	Номер
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля ________________________
Д.4 Перечень предписаний и замечаний инженеров
	N
п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля ________________________
Д.5 Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий
	N
п/п
	Наименование документа, объем партий и мест применения
	Завод-поставщик
	Номер документа
	Дата
	Акт входного контроля
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля ________________________
Д.6 Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным Подрядчика
	N
п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требование проекта
	Количество испытаний
	Результат испытаний

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля ______________________

Руководитель лабораторной службы _________________________
Д.7 Результаты испытаний строительных материалов, проведенных строительным контролем с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком
	N
п/п
	Дата испытаний
	Наименова-ние испытывае-мого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требование проекта
	Результат испытаний
	Оценка достоверности испытаний, выполненных подрядчиком

	
	Дата отбора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля ______________________

Руководитель лабораторной службы ______________
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