Приложение 1
к Договору № __________
от «    »         2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту Капитальный ремонт здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г.Елизово, ул. Уральская, д.1а 

1. Наименование выполняемых работ, услуг:
Строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ Капитальный ремонт здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (далее – Объект)

2. Место выполнения работ, оказания услуг:
 земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101008:176 по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а.

3. [bookmark: _GoBack]Основание для выполнения работ, оказания услуг:
Заключенный Контракт:
- № 47/26 на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (ремонтно-механическая мастерская) (далее – Контракт 1) с ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" (далее - Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС» (далее - Подрядчик),
- № 48/26 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (ремонтно-механическая мастерская) (далее – Контракт 2) с ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" (далее - Заказчик) и Индивидуальный предприниматель Нураев Галиб Расул Оглы (далее - Подрядчик),
- № 56/26 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул.Уральская, д.1а (помещение №12 «Здание ремонтно-механическая мастерская», помещение №15 «Ремонтно-механическая мастерская») (далее – Контракт 3) с ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" (далее - Заказчик) и Индивидуальный предприниматель Прошкина Валерия Васильевна (далее - Подрядчик),
- № 44/26-У на выполнение работ по Капитальному ремонту здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №12 «Здание ремонтно-механическая мастерская») (далее – Контракт 4) с ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" (далее - Заказчик) и (далее - Подрядчик),
- № 45/26-У на выполнение работ по Капитальному ремонту здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №15 «Ремонтно-механическая мастерская») (далее – Контракт 5) с ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" (далее - Заказчик) и (далее - Подрядчик).

4.  Краткая характеристика Объекта:
Объект представляет Здание производственной базы существующее, состоящее из трех блоков: Склада ремонтно-механической мастерской (здание построено в 1975 году), ремонтно-механической мастерской (здание построено в 1985 году) и склада горючих масел (здание построено в 2002 году), все здания построены из мелкого шлакоблока и железобетона.
5. Сведения о выполняемых строительно-монтажных работах на объекте подрядной организацией:
Согласно Контракта 1 (№ 47/26 от 25.05.2026 на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (ремонтно-механическая мастерская) Подрядчик должен выполнить работы по демонтажу существующей системы отопления в помещение № 9-10 "Здание ремонтно- механическая мастерская" и монтаж индивидуальной системы отопления в помещение №9-10 "Здание ремонтно- механическая мастерская" в объемах согласно:
- Ведомостей объемов работ (Приложение № 2 к Контракту 1),
- Сметной документации (Приложение № 3 к Контракту 1),
- Проектной документации, ООО «ПРОГРЕСС ПРОЕКТ» шифр Шифр 335-ПС/2023. (Приложение № 1 к Контракту 1).
Согласно Контракта 2 (№ 48/26 от 26.05.2026 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (ремонтно-механическая мастерская) Подрядчик должен выполнить работы по ремонту кровли (в осях А-В, 1-6, помещение №9-11), Отделочные работы Полы, тип 3 (помещение №9-10), Оконные и дверные проемы (Демонтаж ворот металлических, Монтаж секционных ворот) в объемах согласно:
- Ведомостей объемов работ (Приложение № 2 к Контракту 2),
- Сметной документации (Приложение № 3 к Контракту 2),
- Проектной документации, ООО «ПРОГРЕСС ПРОЕКТ» шифр Шифр 335-ПС/2023. (Приложение № 1 к Контракту 2).
Согласно Контракта 3 (№ № 56/26 от 27.05.2026 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул.Уральская, д.1а (помещение №12 «Здание ремонтно-механическая мастерская», помещение №15 «Ремонтно-механическая мастерская») Подрядчик должен выполнить работы по ремонту кровли в осях А-В, 1-2, помещение №12 и в осях Г-Д, 1-3, помещение №15 в объемах согласно:
- Ведомостей объемов работ (Приложение № 2 к Контракту 3),
- Сметной документации (Приложение № 3 к Контракту 3),
- Проектной документации, ООО «ПРОГРЕСС ПРОЕКТ» шифр Шифр 335-ПС/2023. (Приложение № 1 к Контракту 3).
Согласно Контракта 4 (№ 44/26-У на выполнение работ по Капитальному ремонту здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №12 «Здание ремонтно-механическая мастерская») Подрядчик должен выполнить работы демонтажу существующих ворот в помещение № 12 и Монтажу ворот (рольставни) 3275(h)х2900 мм в помещение № 12 в объемах согласно:
- Ведомостей объемов работ (Приложение № 2 к Контракту 4),
- Сметной документации (Приложение № 3 к Контракту 4),
- Проектной документации, ООО «ПРОГРЕСС ПРОЕКТ» шифр Шифр 335-ПС/2023. (Приложение № 1 к Контракту 4).
Согласно Контракта 5 (№ 45/26-У на выполнение работ по Капитальному ремонту здания «Производственная база», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Уральская, д.1а (помещение №15 «Ремонтно-механическая мастерская») Подрядчик должен выполнить - Демонтаж существующих ворот в помещение № 15 и Монтаж ворот (рольставни) 3275(h)х4470 мм в помещение № 15 в объемах согласно:
- Ведомостей объемов работ (Приложение № 2 к Контракту 5),
- Сметной документации (Приложение № 3 к Контракту 5),
- Проектной документации, ООО «ПРОГРЕСС ПРОЕКТ» шифр Шифр 335-ПС/2023. (Приложение № 1 к Контракту 4).
6. Заказчик:
ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», 684000, Камчатский край, г.Елизово, ул. Рябикова 48.
7. Исполнитель:
______________________

8. Сроки выполнения работ, оказания услуг:
-Начало оказания выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения Договора.
-Окончание выполнения работ, оказания услуг: дата подписания итогового акта с подрядной организацией по выполненным работам на объекте.

9. Стоимость выполнения работ, оказания услуг:
В соответствии с расчётом начальной максимальной цены Контракта стоимость оказания услуг составляет _________________ (_____________________) рублей 00 копеек, без НДС в соответствии с расчетом цены договора Приложение № 2 к настоящему договору.

10. Условия выполнения работ, оказания услуг:
Все работы должны выполняться согласно требований действующих строительных регламентов, определяемых Градостроительным кодексом Российской Федерации, сводами правил (актуализированными редакциями СНиП и ГОСТами)
11. Объемы выполняемых работ, оказания услуг:
Добросовестно и качественно осуществлять строительный контроль за строительными, монтажными и инженерными работами на Объекте. В этих целях Исполнитель работ по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ на Объекте (далее- Исполнитель) выполняет следующие действия (осуществляет деятельность):
· осуществляет независимый строительный контроль производства строительно-монтажных и других работ, выполняемых в рамках Договора на Объекте. При этом Исполнитель руководствуется установленными и действующими на момент осуществления строительного контроля, законодательством РФ, обязательными правилами осуществления строительного контроля;
· проверяет подготовленный Подрядчиком проект производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения, и направляет его для утверждения Заказчику, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ, с учетом чего последний предоставляет новый график производства работ и направляет его Исполнителю на проверку;
· определяет состав исполнительной документации и несет ответственность за ее достоверность, в том числе первичной технической документации, документации, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию и осуществляет контроль правильности её ведения, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов, общих и специальных журналов работ; а также своевременно фиксирует на отдельном комплекте рабочих чертежей данные об изменениях, внесенные в процессе выполнения работ;
· в случае, если на Объекте до даты начала выполнения работ Исполнителем, предусмотренного Договором, Подрядчиком выполняются подготовительные, строительно-монтажные или иные работы, Исполнитель выполняет входную проверку наличия установленных, действующими строительными нормами, правилами, регламентами, документов на передачу строительной площадки Заказчиком Подрядчику, выполняет освидетельствование уже выполненных работ на Объекте Подрядчиком. В случаях обнаружения нарушений при выполнении строительно-монтажных и иных работ, Исполнитель извещает Заказчика о выявленных нарушениях, отмечает зафиксированные нарушения в журнале выполнения работ, осуществляет контроль над своевременным исправлением дефектов и нарушений. 
· участвует в контрольной геодезической съёмке и камеральной обработке результатов геодезических измерений;
· участвует в проверках, проводимых Заказчиком, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;
· контролирует наличие проектной документации на Объекте для предъявления уполномоченным органам (при необходимости);
· осуществляет контроль над исполнением Подрядчиком предписаний Заказчиком;
· извещает Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте,
· при обнаружении дефектов при производстве строительно-монтажных или иных видов работ, выполняемых в рамках Договора, Исполнитель вносит результаты строительного контроля (технического надзора) за строительством в журнал работ или составляет акты, в которых должны быть указаны:
- какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли;
-  требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
· контролирует своевременное выполнение всех требований и указаний, записанных в журнале работ;
· контролирует соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к сдаче строительно-монтажных и иных работ проектной документации, календарному графику, действующим строительным нормам и правилам;
· ежемесячно проверяет и подписывает, акты выполненных работ по форме КС-2, предоставляемые Подрядчиком Заказчику. Проверяет и подтверждает предоставляемые Подрядчиком Заказчику документы на оплату. Свидетельством такого подтверждения будет являться виза уполномоченного представителя Исполнителя в справках выполненных работ, заполняемых по форме КС-3. И несёт ответственность за достоверность подписанных актов выполненных работ и подтверждённых документов на оплату;
· при обнаружении дефектов в проектной документации, Исполнитель незамедлительно извещает Заказчика об выявленных дефектах;
· Исполнитель контролирует поставляемые материально-технические ресурсы, предусмотренные проектом, на соответствие техническим требованиям и их комплектность с регистрацией в журнале входного контроля. Проверяет наличие паспортов, сертификатов качества, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требует от Подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвует в отборе образцов и следит за получением результатов лабораторных испытаний. А также контролирует сроки поставки материально-технических ресурсов, согласно условий утверждённого проекта производства работ;
· производит контроль за правильным проведением Подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов;
· осуществляет контроль над соблюдением установленных норм и правил складирования и хранения применяемых строительных материалов;
· осуществляет контроль над соблюдением правил техники безопасности выполнения строительно-монтажных работ, пожарной безопасности и санитарных норм, и правил на Объекте, в соответствии с требованиями действующих норм и правил Российской Федерации, разработанной проектной документации по Объекту;
· осуществляет проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства Объекта;
· контролирует выполнение Подрядчиком мероприятий по обеспечению сохранности объектов, расположенных вблизи Объекта, включая здания, сооружения, наружные инженерные сети и подъездные дороги;
· принимает участие в освидетельствовании скрытых работ и подписании со стороны Заказчика Актов скрытых работ, выполненных в период действия Договора на строительно-монтажные работы, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
В случае уклонения лица, осуществляющего капитальный ремонт на Объекте, от составления документов по результатам освидетельствования, немедленно информирует об этом Заказчика. Исполнитель немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний обязан дать распоряжение Подрядчику о приостановлении работ на Объекте с обязательной записью в журнал производства работ при обнаружении:
· недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и действующих нормативов в РФ;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству работ по капитальному ремонту Объекта.
· участвует по мере готовности с участием представителей Подрядчика, в промежуточной приемке ответственных конструкций здания и т.п. с подписанием соответствующих актов;
· участвует в проведении совещаний на строительной площадке с Заказчиком, Подрядчиком, заинтересованными организациями с оформлением протоколов совещаний;
· организует освидетельствование Объекта, подлежащего консервации, и оформление документации на консервацию или временное прекращение строительно-монтажных работ, а также оценку технического состояния Объекта при передаче его строительно-монтажным организациям для продолжения работ;
· принимает участие в приемке законченного капитального ремонта Объекта Заказчиком от Подрядчика;
· проверяет совместно с Заказчиком соответствие законченного капитального ремонта Объекта требованиям проектной документации, технических регламентов;
Исполнитель организует приемку и участвует вместе с Заказчиком в приемке Объекта, организует устранение недостатков работ, выявленных Заказчиком, в установленные сроки. В том числе:
· контролирует оформление акт технической готовности приемки Объекта;
· контролирует оформление акта о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов (требованиям СНиП);
· контролирует оформление акта подтверждающую соответствие параметров построенного объекта проектной документации;
· контролирует оформление схем, отображающих расположение Объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочной организации земельного участка (контрольная топографическая съемка);
· подготавливает материалы для предъявления претензий от имени Заказчика к Подрядчику в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
12. График организации работы Исполнителя на Объекте
1) Минимальная периодичность выездов на Объект – минимум 4 раза в месяц;
2) Обязательное присутствие при производстве скрытых работ и выполнения ответственных конструкций, в соответствии с предоставленным графиком выезда на объект, подготовленным Подрядной организацией, выполняющей строительно-монтажные работы;
3) По требованию Заказчика выезд на Объект в течении трех часов.
13. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг:
Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме при соблюдении требований противопожарных и природоохранных мероприятий, в соответствии с проектной документацией, также необходимо соблюдение правил техники безопасности, иные требования по охране труда при производстве работ.
1. Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями:
· Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
· СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
· - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";
· - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
2. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя, а также привлеченных для оказания услуг работников, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

Подготовил:
Главный инженер по строительству                   _______________ С.В. Галушко 
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