Приложение к закупочной сессии на ЕАТ

Проект ДОГОВОРа № 11-ЗуЕП
Оказание услуг на проведение строительного контроля
	г. Красноярск
	                                  «__» ________ 20__ г.


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» (КГПУ им. В.П. Астафьева), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь ___________ Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации 20 декабря 2024 г.(с изменениями от 12.12.2025) (далее – Положение о закупке КГПУ им. В.П. Астафьева), на основании Итогового протокола закупочной сессии №___________ (Объявление № ___________________) от «___» ___________ 20___ г., заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги на проведение строительного контроля (далее – «услуги»), в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Проектной документацией (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при капитальном и текущем ремонте объекта на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.  
1.2. Наименование и виды работ, их количество и стоимость определяются техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и проектной документацией (приложение № 2 к Договору). 
Виды, сроки и объем оказываемых услуг определяются проектной документацией
(приложение № 2 к Договору), Техническим заданием (приложение № 1 к Договору).
1.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по настоящему Договору.
1.4. Если в период действия Договора изменяются нормативно-технические документы, Исполнитель обязан осуществлять оказание услуг, предусмотренных пунктом 1.1. Договора в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей в момент исполнения Договора.
 1.5. Источник финансирования – внебюджетные средства. КВР 243, 244.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет _______,__ руб. (___________ руб. __ коп.), в том числе НДС ___%, в сумме  _______,__ руб. (___________ руб. __ коп.) / (в случае если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС…» заменяются словами «НДС не облагается…» с указанием соответствующей статьи Налогового кодекса Российской Федерации).
Цена Договора является твёрдой, определённой на весь срок исполнения настоящего Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке КГПУ им. В.П. Астафьева и настоящим Договором.
2.2. В цену Договора включаются стоимость оказанных услуг, все расходы Исполнителя, производимые им в процессе оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на приобретение и доставку материалов к месту оказания услуг, разгрузку материалов в месте выполнения работ (в том числе подъём (спуск) на указанный этаж без использования лифта), обеспечение их сохранности, сбор, вывоз и утилизацию за пределами территории Заказчика, образовывающегося в процессе оказания услуг строительного мусора и иные непредвиденные расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении Договора.
	2.3 Расчёт за оказанные услуги производится Заказчиком единовременным платежом путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг / универсального передаточного документа (далее – «УПД»)
Авансирование не предусмотрено.
Документы, указанные в 1 абзаце пункта 2.3. Договора, оформляются отдельно по каждому объекту оказания услуг с указанием стоимости услуг и предоставляются Исполнителем Заказчику не позднее срока, указанного в пункте 3.2. Договора.
2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
2.6. В случае изменения банковских реквизитов Исполнителя Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику, в соответствии с разделом 15 настоящего Договора за 7 (семь) рабочих дней до введения в действие этих изменений. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в Договоре банковские реквизиты Исполнителя, несет Исполнитель.

3. СРОК ОКАЗАНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
		3.1.	Услуги по Договору выполняются непрерывно. Заказчик и Исполнитель, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Договором, не вправе приостанавливать оказание услуг.
		3.2.	Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
		3.3.	Срок оказания услуг по Договору: с даты заключения Договора до окончания оказания услуг, но не ранее срока ввода объектов в эксплуатацию. 
		3.4. Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком исполнения Договора, являющимся приложением к Договору и содержащим срок исполнения Договора, сроки исполнения и цену исполнения Договора.
		3.4.	Сроки, установленные Договором, являются исходными для определения имущественных и иных санкций, в случае их нарушения Исполнителем. Исполнитель вправе оказать услуги досрочно.
		3.5.	Место оказания услуг: 
		- «Капитальный ремонт отмостки и входной группы здания», по адресу: г. Красноярск, 
ул. Перенсона, 7; 
		- «Капитальный ремонт кровли здания», по адресу: г. Красноярск, ул. К.Маркса, 100;
		- «Текущий ремонт в здании учебного корпуса №4 КГПУ им. В.П. Астафьева «ремонт отопления, левое крыло», по адресу: г. Красноярск, ул. Перенсона, 7;
		- «Текущий ремонт учебного корпуса №4 КГПУ им. В.П. Астафьева «ремонт аудитории 3-15», по адресу: г. Красноярск, ул. Перенсона, 7;
		- «Текущий ремонт в здании учебного корпуса №4 КГПУ им. В.П. Астафьева «электромонтажные работы аудитории 3-15», по адресу: г. Красноярск, ул. Перенсона, 7, далее (по тексту – «Объект, Объекты работ»). 
		3.6.	Условие о сроках оказания услуг является существенным.
		3.7.	Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям настоящего Договора, ТР ТС, ГОСТ, СНиП, СанПиН, если они утверждены на данный вид услуг, строительным нормам и правилам, требованиям охраны труда, пожарной безопасности, сохранения окружающей среды, санитарным нормам и правилам, и иным нормам, требования которых Исполнитель обязан соблюдать при выполнении работ по настоящему Договору. 
		3.8.	Условия, указанные в настоящем разделе Договора, являются существенными.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Заказчик вправе потребовать прекращения оказания услуг любого лица или остановки любых
услуг в случае обнаружения нарушения правил безопасности при оказании услуг по настоящему Договору. Исполнитель не вправе продлевать сроки оказания услуг или повышать их стоимость на том основании, что услуги были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.
		4.2. Исполнитель обязан вести исполнительскую документацию при оказании услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
		4.3. В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора, каждая из сторон в порядке, установленном договором для направления уведомлений, предоставляет другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения договора, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением договора, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактного номера телефона с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов оказанных услуг в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента сдачи результата оказанных услуг и передачи Исполнителем документов, указанных в п. 5.3. Договора.
Приемка результатов договора осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки Заказчик направляет исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания такого документа
5.2. Исполнитель не менее чем за 3 (три) дня письменно уведомляет Заказчика о дате сдачи результатов оказанных услуг по электронной почте: mityukov@kspu.ru или по телефону: +7 (391) 263-95-68.
	5.3. После завершения всех предусмотренных настоящим Договором услуг в срок указанный в пункте 3.3. Договора, Исполнитель: 
[bookmark: _GoBack]- в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и передает документ о приемке в соответствии, а также акта (актов) о приемке оказанных услуг / УПД отдельно по каждому объекту оказания услуг, указанному в п. 3.5 Договора, без замечаний Заказчика.
5.4. По результатам приемки оказанных услуг Заказчик принимает оказанные услуги и передаёт Исполнителю подписанный со своей стороны акт о приемке оказанных услуг / УПД или отказывает в приёмке, направляя мотивированный отказ от приёмки услуг.
5.5. Для проверки результатов оказанных услуг в части соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза представленных результатов проводится на предмет их соответствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов договора могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Срок предоставления Исполнителем дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с момента направления запроса. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заказчик вправе не рассматривать документы о приемке в случае не предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленной в полном объеме исполнительной документации и иных документов, необходимых для надлежащей приемки и принятия к оплате оказанных услуг, в том числе об устранении недостатков/дефектов/недоделок.
При нарушении Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приёмки услуг, предусмотренный п. 5.1. Договора, увеличивается на количество дней просрочки.
         5.6. При выявлении в процессе приемки услуг недостатков, Заказчик, в течение срока
указанного в пункте 5.1. Договора, отказывает в приемке работ, направляет мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, с перечнем выявленных недостатков и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан приступить к устранению выявленных при приёмке недостатков в день получения акта, фиксирующего недостатки. При этом разумный срок для устранения недостатков составляет 5 (пять) календарных дней. Повторная процедура приемки оказанных услуг проводится в порядке, установленном в пунктах 5.1.- 5.6. Договора по письменному извещению Заказчика Исполнителем об устранении выявленных в ходе приемки оказанных услуг недостатков. 
5.7. Заказчик, принявший оказанные услуги без проверки, не лишается права ссылаться на
недостатки оказанных услуг, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
		      5.8. Услуги, выполненные Исполнителем по предписаниям представителей контролирующих органов без согласования с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.
		      5.9. Услуги, произведенные Исполнителем сверх предусмотренных настоящим Договором без согласования с Заказчиком и внесения в настоящий Договор, оплате не подлежат.
		      5.10. В случае если Исполнитель не согласен с мотивированным отказом от подписания документов о приемке, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить надлежащее исполнение обязательств по Договору заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.
		     5.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке.
5.12. Представитель Заказчика, ответственный за проверку результатов выполненных работ – главный инженер КГПУ им. В.П. Астафьева Митюков Павел Николаевич (контактный телефонный номер: 8 (391)263-95-68.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы и (или) иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на объекте, основаниях для приостановления Заказчиком работ на объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте.
6.1.2. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, включая направление Исполнителю уведомлений о нарушении сроков по Договору, предписания по качеству работ по Договору, обязательных для исполнения Исполнителем в сроки, указанные в соответствующих документах.
6.1.3. Вправе в любое время, без какого-либо уведомления Исполнителя, проверять и
контролировать ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, сроки оказания Услуг, наличие и соответствие Оборудования Исполнителя, объем и качество оформления и ведения документации в рамках исполнения данного Договора, квалификацию Персонала Исполнителя установленным требованиям. При этом, не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем производить контроль за ходом и качеством Услуг, оказываемых Исполнителем, предъявить требования в отношении соблюдения сроков, объемов и качества оказанных Услуг. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Услуг или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Исполнителю не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.
6.1.4. Осуществлять беспрепятственный доступ к объектам работ, выполняемых Исполнителем по
Договору, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.
6.1.5. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 настоящего Договора, причинённых по вине Исполнителя.
          6.1.6. Приглашать представителя Исполнителя для участия в работе совещаний и комиссий по вопросам качества и порядка выполнения работ Подрядной организацией, выполняющей работы по капитальному ремонту.
6.1.7. Направлять мотивированный отказ в подписании документов о приемке, по результатам проведения приемки оказанных услуг.
6.1.8. Отказаться, в любое время до сдачи оказанных услуг, от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
6.1.9. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах отказаться от приёмки оказанных услуг и потребовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков. Устранение недостатков производится Исполнителем в срок, установленный Договором.
	         6.1.10. В случае неявки представителя Исполнителя на объект либо его необоснованного отказа от подписания акта выверки, об этом производится соответствующая отметка в акте, и он принимается Заказчиком без участия Исполнителя и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных на объекте. Заказчик вправе привлечь к оформлению акта выверки третьих лиц (эксплуатирующая организация и пр.).
	         6.1.11. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Исполнителем, членом данной саморегулируемой организации требований, стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
	6.1.12. Передать Исполнителю техническую документацию по двустороннему акту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора. Техническая документация, определяющая объем и содержание услуг, указанных в договоре подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, и предъявляемые к ним требования, включающая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в том числе техническое задание к договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, результаты инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию, разрешение на строительство объекта, градостроительный план земельного участка, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, организационно-технологическую документацию и специальные технические условия (при наличии) и другие необходимые документы представляется в виде заверенной им копии на бумажном носителе или в виде электронного документа.
		6.1.13. При внесении изменений в сметную документацию в установленных действующим законодательством случаях, связанных с изменением объемов работ, осуществлять корректировку стоимости Работ по Договору в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», путем подписания дополнительного соглашения к Договору;
		6.1.14. Передавать в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней документы об изменениях, вносимых в договор на выполнение работ по строительству или реконструкции или капитальному ремонту Объекта; 
	           6.1.15. Если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передавать Исполнителю соответствующие документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений, в том числе в виде электронного документа;
		6.1.16. Передавать Исполнителю заключения по результатам экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации Объекта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения Заказчиком.
  6.1.17. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае существенного нарушения условий настоящего Договора.
 6.2. Заказчик обязан:
	        6.2.1. Со дня заключения договора осуществлять содействие Исполнителю в исполнении им своих обязательств по Договору, а также осуществлять действия, позволяющие Исполнителю приступить к оказанию услуг и своевременно оказать услуги, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
	        6.2.2. Фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления заказчику акта, в том числе в случаях:
	        - обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
	        - выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, а также использования лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, материалов и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не отвечает условиям договора на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта;
	         - выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов;
	        - выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, общих журналов учета выполнения работ.
	        6.2.3. В течение 3 (терх) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора, передать исполнителю по акту приема-передачи в виде заверенной заказчиком копии на бумажном носителе и (или) в электронном виде следующие документы, необходимые для оказания исполнителем услуг по договору:
		- положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (первичное и повторное (при наличии);
		- Договор на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта со всеми приложениями;
		- результаты инженерных изысканий;
		- проектная документация объекта;
		- акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;
		- утвержденный перечень исполнительной документации объекта в соответствии с составом исполнительной документации, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в соответствии с частью 1.5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
		- разрешение на строительство объекта (при наличии);
		- градостроительный план земельного участка;
		- технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
		- стандарты организаций (при наличии);
		- иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения договора и определены договором.
		6.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения рабочей документации объекта (ее разделов) и внесения изменений в нее в порядке, предусмотренном договром для направления уведомлений, передать исполнителю такую рабочую документацию и изменения в нее.
		6.2.5. Передать в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, исполнителю документы об изменениях, вносимых в договор на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения указанных изменений.
		6.2.6. Если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передать исполнителю в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, соответствующие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений, в том числе в виде электронного документа.
		6.2.7. Передать исполнителю в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, заключения по результатам экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения заказчиком.
		6.2.8. Уведомлять исполнителя в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, о приостановке производства работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты такой приостановки либо возобновления работ.
		6.2.9. Организовывать для работников исполнителя прохождение вводного инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектового режима, действующими на территории заказчика и строительной площадке объекта.
		6.2.10. Обеспечивать исполнителю доступ на объект в целях исполнения обязательств, предусмотренных договором.
		6.2.11. Передать исполнителю в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, копии подписанных документов о приемке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта, подтверждающих их выполнение, в том числе выполнение отдельных этапов, в соответствии с условиями договора на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта, а также копию подписанного акта, подтверждающего соответствие параметров соответственно построенного, реконструированного объекта требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их подписания.
		6.2.12. Уведомлять исполнителя в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, о необходимости проведения в соответствии с порядком контрольных мероприятий совместно с лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, в указанные заказчиком дату и время.
		6.2.13. Обеспечить доступ персонала Исполнителя на строительную площадку.
		6.2.14. Отправлять Исполнителю в сроки и порядке, которые определены договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Договору. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Исполнителя с описанием возникшей при исполнении Договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Договора либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Договором.
		6.2.15. В сроки и порядке, которые предусмотрены договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Исполнителю.
		6.2.16. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Исполнителем результата выполненных работ в части его соответствия условиям Договора.
		6.2.17. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, направлять Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
		6.2.18. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов выполненных Работ, предусмотренных Договором в соответствии с п. 5.5. Договора.
		6.2.19. Принять и оплатить выполненные работы при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Договора.
		6.2.20. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Исполнителю претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Договору.
		6.2.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
		6.2.22. Применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Исполнителем условий Договора.
		6.2.23. Уведомить Подрядные организации, выполняющие капитальный ремонт Объектов, о заключении настоящего Договора, а также о праве Исполнителя подписывать необходимую документацию, в том числе акты скрытых работ, общие журналы производства работ, акты по форме КС-2, за исключением справки о стоимости работ формы КС-3, иную необходимую документацию.
		6.2.24. Уведомить Исполнителя о месте и времени итоговой приемки выполненных Подрядной организацией работ по капитальному ремонту объекта не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты приемки таких работ.
		6.2.25. Заказчик организует рассмотрение с Подрядными организациями вопросов, выявляемых Персоналом Исполнителя в ходе строительства. Результаты рассмотрения и принятые при этом решения Заказчик, незамедлительно доводит до Исполнителя и Подрядных организаций.
		6.2.26. Заказчик своевременно передает Исполнителю информацию по номенклатуре и срокам планируемого к поставке на площадку строительства оборудования и материалов.
6.3. Исполнитель вправе:
6.3.1. Запрашивать у заказчика документы, предусмотренные законодательством о
градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения договора и определены договором.
6.3.2. В случае непредставления заказчиком документов в соответствии с пунктом 6.1.12.
настоящего документа или представления указанных документов не в полном объеме исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
6.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам оказания услуг в рамках Договора.
6.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
6.3.4. Привлекать соисполнителей для исполнения настоящего Договора только с письменного согласия Заказчика. Ответственность за действия соисполнителей несёт Исполнитель.
6.4. Исполнитель обязан:
		6.4.1. Оказывать услуги по проведению строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - услуги) объекта капитального строительства (далее - объект) на условиях, предусмотренных договором, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - порядок).
		6.4.2. Извещать заказчика:
		- о выявленных недостатках работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допущенных лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта при выполнении работ;
		- о выявленных случаях несоответствия работ требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ и (или) дальнейшее производство работ создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, возникновения аварий, допущенных лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, и являющихся основанием для приостановления работ на объекте;
		- о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, ставшем известным исполнителю в ходе оказания им услуг.
		6.4.3. Фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления заказчику акта, в том числе в случаях:
		- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
		-выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, а также использования лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, материалов и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не отвечает условиям договора на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта;
		- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов;
		- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, общих журналов учета выполнения работ;
		- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, исполнительной документации;
		- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования результатов такой проверки, а также фактов нарушения выполнения указанным лицом контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования их результатов;
		- выявления нарушений лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, при освидетельствовании им совместно с исполнителем работ, скрываемых последующими работами, промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
		6.4.4. Проводить в соответствии с порядком контрольные мероприятия совместно с лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, на основании полученного от заказчика в соответствии с пунктом 15 настоящего документа уведомления.
		6.4.5. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Договором услуги по проведению строительного контроля при строительстве объекта, указанного в п.2.1. Договора, в пределах, составе, объеме и на иных условиях, предусмотренных Техническим заданием, в том числе проводить: 
-  проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
- проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
- проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
- совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.
Письменно информировать Заказчика (с предоставлением по запросу Заказчика или в соответствии с условиями Договора подтверждающих документов, при их наличии, либо иной дополнительной информации) о следующем:
- о выявлении недостатков (дефектов) работ и иных нарушений, допущенных при выполнении работ (не позднее трех рабочих дней после выявления недостатков или иных нарушений ведения работ);
- о необходимости приостановки работ по строительству объекта (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о такой необходимости)
- обо всех случаях аварийного состояния или авариях на объекте (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о таких случаях).
		6.4.6. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Договору, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа. За исключением случаев, когда это является незаконным или физически невозможным, либо может представлять собой риск в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, Исполнитель выполняет распоряжения и указания Заказчика по всем вопросам, относящимся к Услугам.
		6.4.7. Выполнить работы в сроки, установленные Договором.
6.4.8. Исполнитель предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения
нанесения ущерба объектам культурного наследия, окружающей среде, а так же для обеспечения выполнения требований безопасности труда.
		6.4.9. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Договора.
		6.4.10. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Исполнителя и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Исполнителю.
6.4.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов, предоставленных Заказчиком, либо предоставленных самим Исполнителем, а также оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний 
о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
		6.4.12. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в разделе 15 Договора.
		6.4.13. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору. Не разглашать конфиденциальную информацию, персональные данные, полученные от Заказчика в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, за исключением случаев, когда такая информация должна быть предоставлена уполномоченным органам государственной и / или муниципальной власти в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также случаев, связанных с исполнением Договора. Под конфиденциальной информацией, персональными данными для целей настоящего Договора понимается любая научно-техническая, технологическая, коммерческая, организационная или иная информация, к которой нет свободного доступа на законном основании, и по отношению к которой принимаются меры охраны. При передаче вышеуказанных конфиденциальной информации, персональных данных Исполнителем третьим лицам предупредить таких лиц о возможности использования такой информации и данных лишь в вышеуказанных целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения соблюдения обязательств, указанных в текущем пункте Контракта. Передача вышеуказанных конфиденциальной информации, персональных данных Исполнителем третьим лицам, в случаях, связанных с исполнением Договора, производится при условии получения Исполнителем письменного согласия Заказчика на передачу такой информации третьим лицам в вышеуказанных целях. 
		6.4.14. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика. Время работы на объекте подлежит согласованию с Заказчиком заблаговременно до планируемой Исполнителем даты начала работ.
		6.4.15. Обеспечить собственными силами выполнение мероприятий по технике безопасности, обеспечить безопасность выполнения работ и требования безопасности для жизни, здоровья, имущества третьих лиц и окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации при производстве работ по настоящему Договору.
	6.4.16. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной, промышленной безопасности объекта, на котором оказываются услуги;
		6.4.17. Предоставить Заказчику вместе с оказанными услугами следующие документы: 
- акт (акты) о приемке оказанных услуг;
- счет (счет-фактура);
		6.4.18. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине законодательства Российской Федерации и условий настоящего Договора на весь период выполнения работ по настоящему Договору. 
		6.4.19. В случае выявления недостатков и (или) дефектов в процессе выполнения работ Подрядной организацией на Объекте вносить замечания по качеству выполняемых строительно-монтажных работ в общий журнал производства работ, выдавать предписания Подрядной организации на устранение недостатков с указанием сроков их устранения. Копии указанных актов и (или) предписаний направлять Заказчику.
		6.4.20. Не передавать любую документацию на объект или ее отдельных частей третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
		6.4.21. Производить все требуемые услуги без ухудшения состояния существующих объектов или их частей.
		6.4.22. Нести риск случайной гибели, порчи или случайного повреждения объекта и работ до их приемки Заказчиком. Возмещать собственникам имущества и иным лицам материальный ущерб, нанесенный при выполнении работ по настоящему Договору. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления указанного требования. Своевременно устранять недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя и выявленные до приемки работ, во время приемки работ и в течение гарантийного срока.
		6.4.23. Письменно, в течение суток, предупреждать Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности работы, либо создают невозможность завершения работы в срок, с подробным указанием обстоятельств и причин.
		6.4.24. К проведению приёмки работ представить Заказчику всю документацию, предусмотренную условиями настоящего Договора. 
		6.4.25. В случае нарушения сроков Подрядной организацией по устранению недостатков и (или) дефектов по выданным Исполнителем актам и (или) предписаниям, в том числе по замечаниям в общем журнале производства работ, Исполнитель письменно на адрес электронной почты: kspu@kspu.ru об этом уведомляет Заказчика.
		6.4.26. Руководствоваться решениями (уточнениями, разъяснениями) в рамках реализации проектно-сметной документации, доводимыми Заказчиком. 
		6.4.26. В случае обнаружения нарушений технологии производства работ, отступлений от проекта (при его наличии) и (или) использования при выполнении работ, материалов, не согласованных с Заказчиком, в случае нарушения сроков и при существенном отставании от графика выполнения работа также при обнаружении работ, не отраженных в проектной и (или) сметной документации, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика.
		6.4.27. Осуществлять проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля (проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для объекта капитального ремонта Заказчиком и достоверности документирования его результатов); в случае предоставления материалов Подрядчиком такой входной контроль осуществляет сам Исполнитель.
		6.4.28. Осуществлять проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядной организацией контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объектов и достоверности документирования его результатов.
		6.4.29. Проверять соответствие объёмов и качества строительно-монтажных работ по договору Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту действующим строительным нормам и правилам.
		6.4.30. После передачи Подрядчиком Исполнителю письменного уведомления о завершении выполнения работ, совместно с Подрядчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней приступить к контрольным обмерам.
		6.4.31. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения контрольных обмеров, Подрядчик передает Исполнителю Акт выполненных работ (КС-2) и комплект исполнительной документации, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения комплекта исполнительной документации, согласно договору подряда, выполняет проверку исполнительной документации и Акта выполненных работ (КС-2), на предмет соответствия фактическим обстоятельствам, содержащихся данных, на соответствие качества, вида (наименования) и объемов выполняемых работ с проектной документацией, требованиям технического задания, сметной документации, требованиям технических регламентов, и в случае достоверности таких данных подписать Акт выполненных работ (КС-2) с формулировкой «качество и фактический объем выполненных работ подтверждены» с проставлением личной подписи ответственного представителя Исполнителя и печати организации (при наличии). В случае выявленных несоответствий вернуть Акт выполненных работ по форме КС-2 подрядной организации для устранения замечаний, в тот же срок направить мотивированный отказ от его подписания Подрядчику и Заказчику. После осуществления проверки комплекта исполнительной документации и Акта выполненных работ по форме КС-2, подготовить отчет (заключение) о соответствии объемов и качества выполненных работ условиям договора подряда. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика исполнительной документации подготовить отчет (заключение) о соответствии выполненных работ требованиям настоящего Договора и действующего законодательства РФ и направить Заказчику в двух экземплярах с обязательным приложением комплекта исполнительной документации, предоставленной Подрядчика, к каждому отчету (заключению). Исполнитель обязан предоставить в адрес Заказчика материалы фотофиксации производства капитального ремонта основных видов работ (либо отдельных элементов) выборочно, указывая их место нахождение, дату производства работ, а также иные документы. В состав отчета в обязательном порядке должны быть включены документы, подтверждающие объем работ и качество примененных материалов, подготовленный фото и видеоматериал.
7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА.
7.1. Заказчик в течение всего срока действия Договора контролирует выполнение Исполнителем услуг. 
7.2. Представитель Заказчика и технический инспектор в течение всего срока действия Договора контролируют выполнение услуг, сроки и качество согласно положениям настоящего Договора; имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время оказания услуг. Исполнитель обеспечивает представителя Заказчика и технического инспектора помещением и необходимым оборудованием для работы.
7.3. Интересы Исполнителя по Договору представляет уполномоченное лицо Исполнителя.
7.4. Исполнитель самостоятельно организует оказание услуг на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.5. Исполнитель гарантирует, что качество применяемых материалов, изделий и конструкций соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию, в установленный Заказчиком срок.
7.6. С момента начала оказания услуг и до их завершения Исполнитель ведет общий журнал работ и специальные журналы работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с оказанием услуг, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя (дата начала и окончания оказания услуг, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок оказания услуг).
Данные журналы должны быть прошиты, пронумерованы и согласованы Заказчиком, посредством проставления подписи и печати Заказчика.
7.7. Если представитель Заказчика или технический инспектор не удовлетворены ходом и качеством услуг, то они излагают свое мнение в общем журнале работ в виде предписаний.
Предписания выдаются:
а) о запрете оказания услуг - в случае, когда устранение допущенного дефекта (недостатка) невозможно либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата услуги в соответствии с его целевым назначением;
б) о приостановке оказания услуг - в случае, когда допущенный дефект (недостаток) возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;
в) об устранении дефекта (недостатка) - в случае, когда обнаруженный дефект (недостаток) может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса;
г) дальнейшее оказание услуг может угрожать безопасности Объекта, либо при оказании услуг не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;
д) дальнейшее оказание услуг может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Исполнителем технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
7.8. Исполнитель обязан в согласованный с представителем Заказчика срок устранить дефекты (недостатки), обоснованно указанные в общем журнале работ или в выданном предписании.
7.9. Предписание может быть оформлено двухсторонним документом, составляемым в присутствии представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, в котором фиксируются место проведения обследования, вид и состав выявленных дефектов (недостатков), сроки и порядок их устранения. Предписание вручается на месте представителю Исполнителя, о чем в предписании делается соответствующая отметка.
7.10. В том случае, если Исполнитель не направил своего представителя наделенного соответствующими полномочиями, в сроки, установленные настоящим Договором, либо в иной срок, установленный Заказчиком и о котором Исполнитель был уведомлен надлежащим образом, Заказчик имеет право составить предписание в одностороннем порядке, с фиксацией выявленных дефектов (недостатков) при помощи технических средств фото и/или видеосъемки, а после фиксации, подготовить и направить предписание с приложением фото и/или видео материалов в адрес Исполнителя.
7.11. Исполнитель обязан в согласованный с представителем Заказчика срок устранить недостатки, обоснованно указанные в общем журнале работ или в выданном предписании.
7.12. Срок действия предписания прекращается с момента подписания акта, подтверждающего факт устранения выявленных дефектов (недостатков). Акт об устранении выявленных дефектов (недостатков) подписывается техническим инспектором и Исполнителем. Устранение дефекта (недостатка) и освидетельствование факта устранения (повторная проверка качества) производятся за счет средств Исполнителя.
Если Исполнитель в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для их исправления за соответствующую плату. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Исполнителем.
7.13. Контроль, проводимый Заказчиком за оказанием услуг, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает Исполнителя от ответственности по контролю за качеством их выполнения.
7.14. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнение или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов от цены Договора.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.3. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнение или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, этапов исполнения договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных исполнителем.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов от цены Договора.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.5. Заказчик вправе взыскать за счет предоставленного обеспечения исполнения договора предусмотренных договором неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и понесенных Заказчиком убытков.
8.6. Заказчик обязан предъявить требование к исполнителю о возврате излишне уплаченных денежных средств при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг не в полном объеме и (или) при завышении их стоимости в случае установления такого требования контролирующими органами
8.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине исполнителя Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться   к исполнителю с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения. 
9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Красноярского края.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
        10.1. Срок гарантии на результат оказанных услуг составляет 60 месяцев. 
        10.2. Гарантия качества результата услуг, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат услуг.
        10.3. Гарантийный срок на результат услуг устанавливается с момента подписания Заказчиком документа о приемке, а в случае досрочного расторжения Договора - со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
        10.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения оказания услуг, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Исполнитель обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
        10.5. Устранение недостатков (дефектов) результата услуг, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Исполнителя и за его счет.
        10.6. Если в течение гарантийного срока, установленного Договора, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата услуг, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений.
        10.7. Не позднее 10-го дня со дня получения Исполнителем уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата услуг стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата услуг с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Договором.
       10.8. В случае уклонения Исполнителя от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата услуг заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Исполнителя, подписать со своей стороны и направить указанный акт Исполнителю в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата услуг считается составленным и подписанным сторонами Договора надлежащим образом.
       10.9. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата услуг в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата услуг или получения Исполнителем акта о выявленных недостатках (дефектах) результата услуг, составленного без участия Исполнителя и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения Исполнителя от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата услуг).
        10.10. В случае отказа Исполнителя от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата услуг или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата услуг в установленный Договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата услуг и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата услуг.
         10.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат услуг не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата услуг, допущенных Исполнителем.
        10.12. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих услуг другого Исполнителя с последующим взысканием расходов с Исполнителя в установленном действующим законодательством порядке.
        10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Обеспечение исполнения Договора не предусмотрено.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Изменение Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению Сторон.
12.2. По соглашению сторон Заказчик вправе изменить условия договора, не влияющие на результат исполнения заключенного договора в случае:
изменения платежных реквизитов Заказчика и (или) исполнителя;
изменения местонахождения организации Заказчика и (или) исполнителя;
наличия технических ошибок, опечаток и иных несущественных нарушений в тексте договора, требующих их корректировок.
По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Договора.
Для целей настоящего пункта под изменениями, влияющими на результат исполнения по договору (существенные условия), понимаются изменения предмета договора, цены договора, объемов выполняемой работы, оказываемой услуги, сроков, установленных договором в соответствии с требованиями извещения и (или) документации о закупке, спецификации и качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги.
12.3.	Заказчик вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный договором услуг при изменении потребности в таких услугах, на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором, при условии, что указанное увеличение объема не приведет к повышению цены договора более чем на 10 процентов
Цена единицы дополнительно оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены всего объема оказываемой услуги по договору на предусмотренное в договоре количество такой услуги, за исключением договоров, при заключении которых используется формула цены.
12.4. По соглашению сторон Заказчик вправе уменьшить цену договора без изменения предусмотренных договором объема услуги, качества оказываемой услуги
12.5. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация   об изменении договора с указанием измененных условий.
12.6.  Заказчик вправе изменить цену договора в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
12.7. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12.8.	Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией о закупке и договором.
12.9.	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.
12.10.	Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.
12.11.	Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, договором либо   не определен соглашением сторон.
12.12.	В течение 10 дней со дня расторжения договора Заказчик обеспечивает размещение в ЕИС информации о расторжении договора с указанием оснований для его расторжения. 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме в соответствии с разделом 15 Договора извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
13.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
13.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
13.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 13.1 настоящего Договора, будут длиться более одного календарного месяца со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1.	При заключении и (или) исполнении настоящего Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой форме, ни напрямую, ни через посредников, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности (за исключением вознаграждения Исполнителя, предусмотренного п. 2.1 Договора). При заключении и (или) исполнении настоящего Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.2.	В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 14.1. Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 14.1. Договора контрагентом, его аффилированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях по легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
14.3.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 14.1. настоящей оговорки действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящей оговоркой срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении, а также имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого нарушения.
15. ПОРЯДОК ОБМЕНА ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ
15.1. Стороны настоящего Договора обязуются производить обмен юридически значимыми сообщениями (далее – «сообщения»), определенными ст. 165.1 Гражданским кодексом Российской Федерации, по следующим реквизитам:
Для Исполнителя:
адрес (местонахождения): _______________;
почтовый адрес: _______________________;
фактический адрес: ____________________;
телефон: _____________________________;
адрес электронной почты: ______________;
Для Заказчика:
адрес (местонахождения): 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89;
адрес для почтовых отправлений: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89;
телефон: 8 (391) 217-17-77;
адрес электронной почты: kspu@kspu.ru .
15.2. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования, документы о приемке, отчеты) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых формирование информации и документов осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны договора, указанному в договоре, или через систему электронного документооборота.
15.3. Датой получения уведомления, указанного в п. 15.2, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку);
- дата получения стороной договора, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне договора, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной договора, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны договора, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом);
- дата, указанная в отчете системы электронного документооборота (если направление уведомлений по договору посредством электронного документооборота предусмотрено соглашением сторон по договору и при таком способе обмена уведомлениями осуществляется фиксация получения и подтверждения получения стороной договора соответствующего уведомления).
15.4. Стороны по выбору обмениваются сообщениями посредством почтовой, телефонной, электронной (с использованием электронного почтового ящика) связи, курьером или переданы лично по приведенным в п. 15.1. Договора адресам.
15.5 Сообщения, отправленные посредством почтовой связи, отправляются заказной почтовой корреспонденцией. Сообщение считается доставленным с момента вручения, а при невозможности вручения по вине адресата (в том числе в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, а также в связи истечением срока хранения почтового отправления в отделении почтовой связи) – по истечении 5 (пяти) дней с даты отправления сообщения.
15.6. При передаче Стороной сообщения с использованием телефонной связи сообщение считается доставленным при его получении представителем второй Стороны. Стороной-отправителем в письменной форме составляется телефонограмма, в которой указываются время, дата, текст сообщения, должность, Ф.И.О., подпись лица, передавшего сообщение, а также должность, Ф.И.О. лица, принявшего сообщение.
15.7. Сообщение, отправленное курьером или лично, считается принятым адресатом при наличии отметки о его доставке и получении представителем Стороны получателя.
15.8. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в иных случаях, если оно поступило Стороне, которой оно было направлено, но по обстоятельствам, зависящим от неё, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
15.9. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путём обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. Датой получения скан-копии по электронной почте считается дата отправки Стороной скан-копии по электронной почте.
15.10. Сторона, отправившая сообщение второй Стороне посредством электронной почты, обязуется не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения таких сообщений направить оригинал.
15.11. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его направила.
15.12. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в настоящем разделе, Сторона обязана за 7 (семь) рабочих дней до введения в действие этих изменений предоставить другой Стороне дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор с указанием новых реквизитов. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации, включая информацию об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия возникшими при условии доставки сообщений по предыдущему доведённому до отправителя адресу получателя.
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по «31» декабря 2026г., а в части исполнения финансовых обязательств - до полного их  исполнения.
16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика, его права и обязанности, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.
16.3. Стороны обязаны информировать друг друга в соответствие с разделом 15 Договора об изменениях реквизитов (почтовый и юридический адреса) за 7 (семь) рабочих дней до введения в действие этих изменений.
16.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат прямую ссылку на настоящий Договор.
16.5. Во всём, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.6. Настоящий Договор заключён в форме электронного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон электронными цифровыми подписями Сторон (далее – «ЭЦП») в соответствии с законодательством Российской Федерации 
16.7. Приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Техническое задание;
Приложение № 2. Проектная документация;


17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 
(КГПУ им. В.П. Астафьева)
Ю/а: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89
Ф/а: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89
Тел.: 8 (391) 217-17-77
E-mail: kspu@kspu.ru
ИНН: 2466001998 КПП: 246601001
ОГРН: 1022402653008 ОКПО: 02079135
Получатель: УФК по Новосибирской области (КГПУ им. В.П. Астафьева, л/с: 20196X90400)
р/с:03214643000000015107
Банк: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск
Единый казначейский счет 40102810445370000043
БИК: 04701000

	Наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Адрес эл.почты
ИНН
КПП
ОГРН
Банковские реквизиты


	_________________
	________

	_________________  
	/ _____________/ 
	_________________  
	/ _______ /


М.П.								М.П


Приложение № 1 к Договору
№ ________ от __________20___ г.

Техническое задание
	Наименование объекта закупки
	Оказание услуг по исполнению функций строительного контроля по объектам: «Капитальный ремонт отмостки и входной группы здания» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, 7; «Капитальный ремонт кровли здания» по адресу: Красноярский край г. Красноярск, ул. К. Маркса, 100; текущий ремонт в здании учебного корпуса № 4 КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Перенсона, 7 (ремонт отопления, левое крыло); текущий ремонт учебного корпуса № 4 КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 7 (ремонт аудитории 3-15). текущий ремонт учебного корпуса № 4 КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 7 (электромонтажные работы аудитории 3-15).

	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
	В соответствии с Техническим заданием.

	Объем выполняемых работ или оказываемых услуг
	В соответствии с Техническим заданием.

	Срок выполнения работ или оказания услуг
	с даты заключения контракта до окончания работ, но не ранее срока ввода объекта в эксплуатацию.



Техническое задание
на оказание услуг по исполнению функций строительного контроля по объектам: «Капитальный ремонт отмостки и входной группы здания» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, 7; «Капитальный ремонт кровли здания» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 100; текущий ремонт в здании учебного корпуса № 4 КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Перенсона, 7 (ремонт отопления, левое крыло);  текущий ремонт учебного корпуса № 4 КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 7 (ремонт аудитории 3-15). текущий ремонт учебного корпуса № 4 КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 7 (электромонтажные работы аудитории 3-15).
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Объект
	 «Капитальный ремонт отмостки и входной группы здания» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, 7; «Капитальный ремонт кровли здания» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 100; текущий ремонт в здании учебного корпуса № 4 КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Перенсона, 7 (ремонт отопления, левое крыло); текущий ремонт учебного корпуса № 4 КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 7 (ремонт аудитории 3-15). текущий ремонт учебного корпуса № 4 КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 7 (электромонтажные работы аудитории 3-15).

	2
	Сроки оказания услуг 
	с даты заключения контракта до окончания работ, но не ранее срока ввода объекта в эксплуатацию.

	3
	Периодичность оказания услуг
	Проверка работ осуществляется исполнителем не реже 2 раза в неделю.

	4
	Основание для оказания услуг
	Ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

	5
	Вид услуг
	Услуги по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения подрядных работ по капитальному и текущему ремонту.

	6
	Перечень услуг
	Услуги по осуществлению строительного контроля проводятся в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, положением части 1 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в процессе реконструкции в целях проверки соответствия выполняемых работ по условиям контрактов: № 6-ЭА/26 от 01.04.26 с ООО «Стройлидер»; № 5-ЭА/26 от 27.03.2026 г. с ООО «СК Протон» № 23-ЗК/26 от 07.05.2026 г. с ООО «Прометей»;  №2/5/С от 06.05.2026 г. с ООО «Региональная Строительная Компания» (ООО «РСК») и   №4/5/С от 06.05.2026 г. с ООО «Региональная Строительная Компания» (ООО «РСК»), (далее – Контракты), проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта:
- приказ о назначении ответственных специалистов на Объекте;
- список лиц, допущенных к оказанию Услуг по проведению СК, уполномоченных визировать объемы работ, выполненных Подрядчиком.
Основными задачами строительного контроля является осуществление входного, операционного и приемочного контроля за следующими видами работ, в том числе:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения Подрядчиком контроля по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обеспечивает:
- внесение в исполнительную документацию изменений Подрядчиком в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ;
- проверку исполнительной документации перед сдачей ее Заказчику. Визирует акты освидетельствования всех видов работ, как Организация по строительному контролю;
- контроль промежуточной приемки отдельных конструкций и этапов работ, устранение имеющихся замечаний, отступлений от проекта, нарушений нормативных требований (по записям в общем (специальном) журнале работ, журналах входного контроля и авторского надзора);
- контроль над проведением работ лицом, осуществляющим строительство, всех необходимых инструментальных измерений и лабораторных испытаний, проверка соответствия измеренных и испытанных параметров нормативным требованиям и учет результатов данных измерений и испытаний;
- контроль и учет имеющихся по объекту предписаний, их исполнения, своевременности и правильности документального подтверждения выполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний, выданных уполномоченными представителями строительного контроля «Заказчика», органов местного самоуправления и органов государственного надзора;
- контроль за соблюдением условия выполнения последующих работ только после документированного освидетельствования соответствия выполненных предыдущих - скрываемых работ, выполнения запрещающих предписаний;
- принятие в отношении нарушителей необходимых мер, в рамках предусмотренных Контрактом прав и обязанностей «Исполнителя» строительного контроля, по устранению выявленных нарушений, выполнению выданных предписаний, недопущению повторяемости и общей профилактике нарушений обязательных требований нормативных правовых актов в области строительства;
- контроль и учет наличия и комплектности, находящейся на объекте у Подрядчика, актуализированной проектной и основными комплектами рабочей документации, утвержденной в производство работ Заказчиком и выданной Подрядчику в установленном порядке;
- контроль за устранением дефектов, выявленных в процессе строительства, на соответствие проектной и рабочей документации, находящейся на Объекте;
- взаимодействие (через Заказчика) с разработчиками проекта и представителями эксплуатирующей организации при необходимости внесения изменений в проект (при наличии нарушений нормативных требований в проектной документации, выявленных в ходе строительного контроля);
- участие (в качестве официальных уполномоченных представителей Заказчика) во всех проверках (плановых и внеплановых), проводимых на Объекте представителями органов государственного строительного надзора и представителями вышестоящей организации Заказчика (при необходимости);
- немедленное извещение Заказчика о каждом случае возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на контролируемом объекте капитального строительства;
- проверка и оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия нормативным требованиям выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов (актов освидетельствования скрываемых работ, устранения недостатков, выполнения предписаний, актов промежуточной приемки отдельных конструкций, оборудования и этапов работ), подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
- взаимодействие по вопросам качества строительства и приемки выполненных работ с уполномоченными представителями Заказчика на объектах капитального строительства (руководителями рабочих групп УКС - кураторами объектов на местах);
- составляет и предоставляет в установленном порядке Заказчику оперативной информации по результатам строительного контроля;
- принимает от Подрядчика законченные технологические операции предшествующего технологического этапа. Осуществляет остановку работ Подрядчиком , если они ведутся без оформленного разрешения, в случае, если разрешение требуется;
- осуществляет контроль над соблюдением Подрядчиком границ отвода земельного участка при производстве работ по строительству Объекта. О нарушении указанных границ незамедлительно сообщает Заказчику;
- осуществляет анализ соответствия содержания первичных учетных документов (КС-2, КС-3, товарно-транспортные накладные, накладные, универсальные передаточные документы и др.), подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденной проектной документации, утвержденному графику выполнения работ и фактическим результатам выполненных работ.

	7
	Технические требования к осуществлению услуг по осуществлению функции строительного контроля, основные виды и объёмы услуг
	Строительный контроль следует осуществлять путем систематического наблюдения и проверки соответствия, выполняемых на Объекте работ требованиям проектной и нормативной документации.
Работы по контролю качества за строительством должны вестись постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ на Объекте с оформлением соответствующих документов, подтверждающих факт строительного контроля и его результатов.
На каждом этапе технологического строительного процесса осуществляется входной контроль: - конструкций, изделий, оборудования, материалов, а также готовность Подрядчика к их правильному монтажу (применению), операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций, и приёмочный контроль строительно-монтажных работ, их оценка на соответствие и устранение дефектов, которые выявлены контролем.

	8
	Техническое оснащение
	Подразделения строительного контроля на Объекте должны быть оснащены современными высокоэффективными и поверенными средствами контроля, приборами, средствами измерения, позволяющими проводить контроль качества всех видов выполненных работ.


	Заказчик:
КГПУ им. В.П. Астафьева

______________

	Исполнитель:	
_______________

	_________________  
	/ _____________/ 
	_________________
	/ _____________/




Приложение № 2 к Договору
№ ________ от __________20___ г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

(приложение в форме отдельного файла)


	Заказчик:
	Исполнитель:

	КГПУ им. В.П. Астафьева



	

	__________ /____/
	
 
	___________  /___/

	









	


Страница 21 из 21

